
CURTEA DE CONTURI A REPUBLICII MOLDOVA

Raportul auditului asupra rapoartelor financiare 
ale Proiectului „Reforma învățământului în 
Moldova” încheiate la 22 februarie 2023

Direcția generală de audit I
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Scopul 
auditului

Auditul financiar exercitat a avut drept scop obținerea unei 

asigurări rezonabile că, la închiderea Proiectului „Reforma 

învățământului în Moldova”, toate operațiunile financiare 

semnificative au fost prezentate la valori veridice și fidele cu 

exprimarea opiniei de audit, în baza rapoartelor financiare 

întocmite de către responsabilii de implementare a Proiectului.
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Implementarea Proiectului s-a realizat în decurs de 10 ani, 
în perioada aprilie 2013 – 31 decembrie 2022, plus 

perioada de grație de 4 luni

Creditul nr.5196 a fost acordat pe o 
perioadă de rambursare de 25 de ani

26,1 mil. DST

Dobânzi achitate 

2,6 mil. DST

Rambursat

4,3 mil. DST

Creditul nr.6181 a fost acordat pe o 
perioadă de rambursare de 30 de ani

7,1 mil. DST

Dobânzi achitate 
0,12 mil. DST

Rambursarea 
începând cu 

15 iulie 2023

COST PROIECT 33,2 mil. DST 



La situația din 22.02.2023, din suma totală prevăzută pentru implementarea 
Proiectului de 33,2 mil. DST sau 50,0 mil. dolari SUA, au fost debursate mijloace 
financiare în sumă totală de 32,8 mil. DST sau la nivel de 98,8%, iar 0,2 mil. DST 

au fost mijloace neutilizate și restituite creditorului.

50.000,0 46.041,0 46.040,2

33.200,0 32.575,6

PLANIFICAT DEBURSAT CHELTUIELI EXECUTATE

mii dolari SUA mii DST Linear (mii dolari SUA)

92,4%, 92,1% 



Obiectivul de dezvoltare al Proiectului 

a fost de a îmbunătăți condițiile de învățare în 
școlile vizate și de a consolida sistemele de 
monitorizare în educație ale beneficiarului, 

prin promovarea reformelor eficiente în 
sectorul educației
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Proiectul a fost format din 
trei componente A, B și C 
50,0 mil. dolari SUA

6

Componenta C 
,,pentru asistența tehnică”

2,1 mil. dolari SUA

3

Componenta A 
,,Consolidarea calității 

educației” 
39,8 mil. dolari SUA

1

Componenta B 
,,Îmbunătățirea eficienței 

sectorului educației”
8,2 mil. dolari SUA

2

93,0%
(37,0 mil. dolari SUA)

89,5%
(7,3 mil. dolari SUA)

81,0%
(1,7 mil. dolari SUA)



La închiderea Proiectului au fost înregistrate solduri de mijloace bănești 
neutilizate în sumă de 16 565,7 mii lei la contul bancar al IP ONDRL și la MF

● Mijloacele financiare acumulate la componenta bugetară în sumă 
de 15 956,5 mii lei au fost debursate direct de către MF pentru 
susținerea BS, fiind reflectate ca executate integral în rapoartele 
financiare interimare ale Proiectului. 

● Iar IP ONDRL urma să întreprindă una din următoarele acțiuni 
cu soldul neutilizat (609,2 mii lei): (i) să restituie donatorului sau 
după caz APL beneficiare sau (ii) să transfere la contul bugetelor 
componente ale bugetului public național.
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La instituțiile renovate de către IP ONDRL, în medie pentru o școală s-au executat 
cheltuieli de circa 12,0 mil. lei, 

iar la instituțiile finanțate din bugetul de stat, în medie pentru o școală fiind executate 
cheltuieli de circa 24,8 mil. lei

23 de instituții 
de învățământ MEC

(6)
Executat

148,6 mil. lei

IP 
ONDRL

(17)

Executat
11,7 mil. dolari SUA/

203,6 mil. lei

renovate de către
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Lucrările de renovare au fost finanțate 

din bugetul de stat, debursările fiind 

efectuate de către MF

Lucrările de renovare au fost 

finanțate din credit (nr.5196)

Planificat
13,1 mil. dolari SUA



Problematici constatate la gestionarea mijloacelor din contribuția 
APL de către IP ONDRL, prevăzute la Componenta A.2 (mii lei)
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Instituția

Suma 

contribuției 

din Acordul 

de grant

Suma 

contribuției 

transferate de 

Primărie la 

ONDRL

Transferat 

mai mult

Plăți din 

contribuție 

efectuate de 

ONDRL

Suma 

contribuției 

care a fost 

restituită

Ordin de plată de 

încasare

Ordin de plată de 

restituire

Sold la 

ONDRL

LT „Alexandr Pușkin”, or. Ungheni 400,0 400,0 0,00 400,0 0,00

LT „Vasile Coroban”, or. Glodeni 549,75 549,75 0,00 528,09 21,7 nr.804 din 18.12.2018 nr.460 din 27.04.2021 0,00

LT „Ion Luca Caragiale”, or. Orhei 1.124,1 1.124,5 0,4 1.120,2 4,3

Gimnaziul „M. Eminescu”, or. 

Telenești 818,9 3.247,8 2.428,9 258,4 2.989,4 0,00

1.258,3 Din 2018-2019 nr.2172 din 15.09.2022

1.731,0 Din 2018-2019 nr.2171 din 15.09.2022

LT „Alexandru cel Bun”, or. Rezina 431,0 1.093,3 662,3 431,0 662,3 nr.406 din 21.04.2021 nr.2043 din 27.07.2022 0,00

LT „A. Agapie”, s. Pepeni, r-nul 

Sângerei 1.544,8 1.572,5 27,7 1.541,6 30,95

LT „Petru Rareș”, or. Soroca 1.623,2 1.629,8 6,6 1.060,3 569,4

LT „M. Eminescu”, or. Anenii Noi 1.362,5 1.362,5 nr.201 din 07.06.2021 nr.1606 din 25.02.2022 0,00

LT „S. Holban”, r-nul Hâncești 210,6 210,6

nr.1078 din 

11.12.2019 nr.545 din 06.05.2020 0,00

LT „Ștefan Vodă”, or. Ștefan Vodă 600,0 600,0 nr.218 din 18.07.2018 nr.260 din 06.03.2020 0,00

Total 6.491,7 11.790,7 3.125,9 5.339,6 5.846,4 x x 604,7



Laptopurile procurate (5 020 buc.) în cadrului Proiectului 
în sumă de 38,9 mil. lei nu au fost repartizate instituțiilor 
de învățământ, fiind depozitate de către MEC

● La finele anului 2022 MEC a procurat 5 500 de laptopuri în
sumă de 42,7 mil. lei.

● Auditul a constatat că 480 buc. în sumă de 3,7 mil. lei au fost
redistribuite la 160 de instituții de învățământ, iar 5 020 buc.
în sumă de 38,9 mil. lei sunt depozitate de către MEC.
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Hotărârea Curții de Conturi nr.49 din 22.09.2022
7 recomandări înaintate au fost realizate la nivel de 

85,7%
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6 – implementate

1 – parțial implementată


