



str. Ștefan cel Mare nr.26, MD-4901
or.Gloden; Tel.:(+373) 0.249.2-24-48;
fax:0.249. 2-29-63
www.sr-glodeni.ms.md;
e-mail: srglodeni@ms.md



ул. Штефан чел Маре, №26, МД-4901
г.Глодень; Тел.: (+373) 0.249.2-24-48;
fax:0.249. 2-29-63
www.sr-glodeni.ms.md;
e-mail: srglodeni@ms.md

31.03.2016 Nr. 01-6/165
la Nr. 07/1-235 din 28.03.2016

Dlui Serafim Urechean
Președinte al Curții de
Conturi a Republicii Moldova

Referitor la solicitarea Curții de Conturi a RM privind executarea Hotărîrii Curții de Conturi nr. 21 din 30.06.2015, IMSP SR Glodeni Vă comunică următoarele:

- Instalația radiologică digitală Brivo DR-F a fost recepționată la 17.11.2014 cu factura nr. FB 6424124, în valoare de 2 333 100 lei, și a fost înregistrat la contul nr.121.3 la depozitul farmaciei spitalului.

- Pînă în prezent a fost eliberat de către CNSP „Buletinul de calcul al barierelor de radioprotecție” , a fost realizat de către ÎS „Ruralproiect” proiectul și devizul de cheltuieli pentru amenajarea încăperilor și instalarea acestui aparat și proiectul a fost verificat de către Serviciul de Stat pentru Expertizarea și Verificarea Proiectelor și Construcțiilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova.

- În continuare IMSP SR Glodeni la data de 01.10.2015 a anunțat concurs al cererii ofertei de preț privind Lucrările de construcții de săli de radioscopie (Modernizarea Spitalului Raional Glodeni Blocul B, secția Radiologie, instalarea aparatului modern de radiografie pentru îmbunătățirea prestării serviciilor medicale acordate în raion) și la data de 19.10.2015 a fost semnat contractul de antrepriză nr. 201 cu câștigătorul concursului SRL „Selexteh-SV”, care în prezent a finalizat lucrările în proporție de 99%. Lucrările interioare au fost finisate total, au rămas de executat 1% lucrări exterioare –montarea glafurilor la ferestre, care vor fi finisate în câteva zile.

- Imediat după finisarea lucrărilor interioare a fost invitat agentul economic pentru instalarea dispozitivului radiologic și conform actului final de instalare din 29.02.2016 echipamentul radiologic a fost livrat, instalat și este complet operațional. (actul se anexează)

- IMSP SR Glodeni s-a adresat cu cerere Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice pentru obținerea certificatului de securitate și în urma solicitării la fața locului s-a deplasat reprezentantul ANRANR, care a efectuat evaluarea condițiilor de desfășurare a activității radiologice în scopul obținerii Certificatului de Securitate pentru utilizarea instalației roentgen „BRIVO DR-F”. A



fost întocmit actul de evaluare a conformității la cerințele de securitate radiologică nr.583 din 10.03.2016 prin care s-a solicitat efectuarea acțiunilor necesare în vederea obținerii certificatului de securitate, termenul îndeplinirii măsurilor fiind stabilit până la 10.04.2016. (actul se anexează)

- În prezent se îndeplinesc măsurile indicate de către ANRANR pentru obținerea certificatului de securitate și se pregătește recepția finală la obiectul (Modernizarea Spitalului Raional Glodeni Blocul B, secția Radiologie, instalarea aparatului modern de radiografie pentru îmbunătățirea prestării serviciilor medicale acordate în raion) conform contractului de antrepriză nr. 201 din 19.10.2016.

- Din motive social economice instabile din Republică s-a întâmplat ca executarea Hotărârii Curții de Conturi să se execute peste termenul indicat de 6 luni și să fie executată în proporție de 98%.

Anexă: Actul final de instalare din 29.02.2016 pe 1 filă

Actul de evaluare nr.583 din 10.03.2016 pe 1 filă

Directorul IMSP

Spitalul Raional Glodeni



Nicolae GURIEV
Nicolae GURIEV

Ex: O. Paiu
Tel: 067657279
Email: juristsrglodei@ms.md